

Etape A (adresser:

)

Mellem5Gader

Forventet tidsplan for bygningsarbejder mv.

<i>Aktivitet</i>	<i>påbegyndes</i>	<i>afsluttes</i>
1. Rydning af kælder (cykler mv.)	Er sket	Er sket
2. Arbejder i kælder (nedbrydning, murer, maler, vvs, el)	Uge	uge
3. Frist for nedpakning af bohøve i loftrum, afsnit A (beboernes egen nedpakning)	Uge	Uge
4. Flytning af bohøve fra loft til nyt depotrum i kælder eller midlertidigt depotrum på loft i afsnit B	Uge	Uge
5. Afsluttende arbejder i kælder	Uge	Uge
6. Tilgængelighed for beboerne til deres nye kælder depotrum	uge	Uge
7. Opsætning af stillads, afsnit A, gårdside	Uge	Uge
8. Opsætning af stillads, afsnit A, gadeside samt ophejsning af overdækning, afsnit A	Uge	Uge
9. Nedrivning af tag, afsnit A	Uge	Uge
10.		

Aktiviteter/perioder anført i parentes (.....) er behæftet med nogen usikkerhed.

Version 01, xx.11.2019