

Byggesag:	Store Mølle Vej							
Emne:	Varslingsoversigt							
Udført:	SA 23.1.2023 Rev. Dato 13.3.2023							
NB:	Udførelsesperioder anføres med teoretisk start (ændres til faktisk start før aflevering af varslér, hvis afvigelser fra tidsplan) men med udførelsesperiode forlænget med 5 arbejdsdage i forhold til tidsplan							
Varsling sendt	Adresse	Arbejdet	Afleveret		Udførelsesperiode	14-dages varsel	3-dages varsel	Slutdato
			I alle postkasser	I opgang	Start dato	afleveres dato	afleveres dato	
27.2.2023	Store Mølle Vej 7 og 9	Maling af vinduer op til 2. sal	X	X	11.4.2023	27.3.2023	24.11.2022	
24.10.2022	Ved Skansen 5 Markmandsgade 12, 14 og 16	Etablering af afløb til tagboliger i 5. sals lejligheder	X	X	5.12.2022	21.11.2022	29.11.2022	
19.10.2022	Store Mølle Vej 7 og 9, Ved Skansen 1 og 3	Færdiggør afløb til tagboliger i 5. sals lejligheder	X	X	2.12.2022	16.11.2022	29.11.2022	
	Bagtrapper							
20.10.2022	Store Mølle Vej 5, Ved Kløvermarken 2, 6, 8, 12, Flinterenden 6, Markmandsgade 8	Bagtrapper		X	1.12.2022	16.11.2022	28.11.2022	26.4.2023
12.12.2022	Store Møllevej 7 og 9, Ved skansen 1 tv og 3, Markmandsgade 16 og 12	Bagtrapper		X	01.02.2023	9.1.2023	18.1.2023	22.6.2023
	Fortrapper							
28.11.2022	Fortrapper - Markmandsgade 10	Færdiggør opgangen		X	12.12.2022	28.11.2022	7.12.2022	10.2.2023
7.12.2022	Fortrapper - Flinterenden 6	Færdiggør opgangen		X	21.12.2022	07.12.2022	16.12.2022	10.2.2023
12.12.2022	Fortrapper - Ved Kløvermarken 10	Færdiggør opgangen		X	27.12.2022	12.12.2022	23.12.2022	10.2.2023
12.12.2022	Fortrapper - Ved Kløvermarken 4	Færdiggør opgangen		X	5.1.2023	12.12.2022	23.12.2022	7.2.2023
9.1.2023	Fortrapper - Store Mølle Vej 5	Færdiggør opgangen		X	9.1.2023	9.1.2023	18.1.2023	22.2.2023
9.1.2023	Fortrapper - Markmandsgade 8	Færdiggør opgangen		X	3.2.2023	9.1.2023	18.1.2023	2.3.2023
9.1.2023	Fortrapper - Ved Kløvermarken 12	Færdiggør opgangen		X	13.2.2023	9.1.2023	18.1.2023	9.3.2023
9.1.2023	Fortrapper - Ved Kløvermarken 8	Færdiggør opgangen		X	20.2.2023	9.1.2023	18.1.2023	16.3.2023
9.1.2023	Fortrapper - Ved Kløvermarken 6	Færdiggør opgangen		X	27.2.2023	9.1.2023	18.1.2023	22.3.2023
9.1.2023	Fortrapper - Ved Kløvermarken 2	Færdiggør opgangen		X	3.3.2023	9.1.2023	18.1.2023	31.3.2023
23.1.2023	Fortrapper - Ved Skansen 1	Færdiggør opgangen		X	6.2.2023	23.1.2023	1.2.2023	12.4.2023
6.2.2023	Fortrapper - Ved Skansen 3	Færdiggør opgangen		X	20.2.2023	6.2.2023	15.2.2023	17.4.2023
23.1.2023	Fortrapper - Ved Skansen 5	Færdiggør opgangen		X	6.3.2023	20.2.2023	1.3.2023	26.4.2023
13.2.2023	Fortrapper - Markmandsgade 16	Færdiggør opgangen		X	27.2.2023	13.2.2023	22.2.2023	2.5.2023
27.2.2023	Fortrapper - Markmandsgade 14	Færdiggør opgangen		X	13.3.2023	27.2.2023	8.3.2023	12.5.2023
13.3.2023	Fortrapper - Markmandsgade 12	Færdiggør opgangen		X	27.3.2023	13.3.2023	22.3.2023	30.5.2023
17.4.2023	Fortrapper - Store Mølle Vej 7	Færdiggør opgangen		X	8.5.2023	17.4.2023	26.4.2023	14.6.2023
1.5.2023	Fortrapper - Store Mølle Vej 9	Færdiggør opgangen		X	23.5.2023	1.5.2023	10.5.2023	28.6.2023
	Eksisterende lejligheder - Bygning A							
28.10.2022	Markmandsgade 10	Mangler i lejligheder	X	X	8.12.2022	24.11.2022	5.12.2022	11.1.2023
2.11.2022	Markmandsgade 8	Mangler i lejligheder	X	X	14.12.2022	29.11.2022	9.12.2022	17.1.2023
28.11.2022	Flinterenden 6	Mangler i lejligheder	X	X	9.1.2023	23.12.2022	9.1.2023	3.2.2023
28.11.2022	Ved Kløvermarken 12	Mangler i lejligheder	X	X	9.1.2023	23.12.2022	9.1.2023	3.2.2023
21.12.2022	Ved Kløvermarken 10	Mangler i lejligheder	X	X	23.1.2023	9.1.2023	18.1.2023	17.2.2023
21.12.2022	Ved Kløvermarken 8	Mangler i lejligheder	X	X	23.1.2023	9.1.2023	18.1.2023	17.2.2023
	Eksisterende lejligheder - Bygning C							
23.12.2022	Ved Kløvermarken 6	Mangler i lejligheder	X	X	6.2.2023	23.1.2023	1.2.2023	3.3.2023
23.12.2022	Ved Kløvermarken 4	Mangler i lejligheder	X	X	6.2.2023	23.1.2023	1.2.2023	3.3.2023
9.1.2023	Ved Kløvermarken 2	Mangler i lejligheder	X	X	20.2.2023	6.2.2023	15.2.2023	17.3.2023
9.1.2023	Store Mølle Vej 5	Mangler i lejligheder	X	X	20.2.2023	6.2.2023	15.2.2023	17.3.2023
	Eksisterende lejligheder - Bygning B							
23.1.2023	Store Mølle Vej 7	Mangler i lejligheder	X	X	6.3.2023	20.2.2023	1.3.2023	31.3.2023
23.1.2023	Store Mølle Vej 9	Mangler i lejligheder	X	X	6.3.2023	20.2.2023	1.3.2023	31.3.2023
6.2.2023	Ved skansen 1	Mangler i lejligheder	X	X	20.3.2023	6.3.2023	15.3.2023	19.4.2023
6.2.2023	Ved skansen 3	Mangler i lejligheder	X	X	20.3.2023	6.3.2023	15.3.2023	19.4.2023
20.2.2023	Ved skansen 5	Mangler i lejligheder	X	X	3.4.2023	20.3.2023	29.3.2023	4.5.2023
20.2.2023	Markmandsgade 16	Mangler i lejligheder	X	X	3.4.2023	20.3.2023	29.3.2023	4.5.2023
6.3.2023	Markmandsgade 14	Mangler i lejligheder	X	X	20.4.2023	3.4.2023	12.4.2023	22.5.2023
6.3.2023	Markmandsgade 12	Mangler i lejligheder	X	X	20.4.2023	3.4.2023	12.4.2023	22.5.2023
	Forteaapper fra 5. til 6. sal							
17.1.2023	Ved Skansen 1	Ny trappe		X	31.1.2023	17.1.2023	26.1.2023	3.2.2023
20.1.2023	Ved Skansen 5	Ny trappe		X	3.2.2023	20.1.2023	31.1.2023	8.2.2023
25.1.2023	Markmandsgade 14	Ny trappe		X	8.2.2023	25.1.2023	3.2.2023	13.2.2023
	Store Mølle Vej 7	Ny trappe		X	Afventer dato			
	Store Mølle Vej 9	Ny trappe		X	Afventer dato			
	Sanering af bagtrapper							
13.1.2023	Ved Kløvermarken 12	Sanering af bagtrapper		X	16.1.2023			
19.1.2023	Ved Kløvermarken 8	Sanering af bagtrapper		X	19.1.2023			
19.1.2023	Ved Kløvermarken 6	Sanering af bagtrapper		X	20.1.2023			
19.1.2023	Ved Kløvermarken 2	Sanering af bagtrapper		X	23.1.2023			
19.1.2023	Store Mølle Vej 5	Sanering af bagtrapper		X	24.1.2023			
19.1.2023	Store Mølle Vej 7	Sanering af bagtrapper		X	25.1.2023			
19.1.2023	Store Mølle Vej 9	Sanering af bagtrapper		X	26.1.2023			
19.1.2023	Ved Skansen 1	Sanering af bagtrapper		X	27.1.2023			
19.1.2023	Ved Skansen 3	Sanering af bagtrapper		X	30.1.2023			
19.1.2023	Ved Skansen 5	Sanering af bagtrapper		X	31.1.2023			
19.1.2023	Markmandsgade 16	Sanering af bagtrapper		X	1.2.2023			
19.1.2023	Markmandsgade 12	Sanering af bagtrapper		X	2.2.2023			
	Male døre på bagtrappen							
13.2.2023	Markmandsgade 8	Maling af bagdøre	X		17.2.2023			20.2.2023
13.2.2023	Flinterenden 6	Maling af bagdøre	X		27.2.2023			28.2.2023
21.3.2023	Ved Kløvermarken 12	Maling af bagdøre	X		7.3.2023			8.3.2023
1.3.2023	Ved Kløvermarken 8	Maling af bagdøre	X		15.3.2023			16.3.2023
9.3.2023	Ved Kløvermarken 6	Maling af bagdøre	X		23.3.2023			24.3.2023
17.3.2023	Ved Kløvermarken 2	Maling af bagdøre	X		31.3.2023			3.4.2023
30.3.2023	Store Mølle Vej 5	Maling af bagdøre	X		13.4.2023			14.4.2023
5.4.2023	Store Mølle Vej 7	Maling af bagdøre	X		21.4.2023			24.4.2023
18.4.2023	Store Mølle Vej 9	Maling af bagdøre	X		2.5.2023			3.5.2023
27.4.2023	Ved Skansen 1 tv	Maling af bagdøre	X		11.5.2023			12.5.2023
8.5.2023	Ved Skansen 3	Maling af bagdøre	X		22.5.2023			23.5.2023
17.5.2023	Markmandsgade 16	Maling af bagdøre	X		31.5.2023			1.6.2023
30.5.2023	Markmandsgade 12	Maling af bagdøre	X		9.6.2023			12.6.2023
	Male trin bagtrappen			På Fordøren				
22.2.2023	Markmandsgade 8	Male trin bagtrappen		X	23.2.2023			1.3.2023
24.2.2023	Flinterenden 6	Male trin bagtrappen		X	3.3.2023			9.3.2023
6.3.2023	Ved Kløvermarken 12	Male trin bagtrappen		X	13.3.2023			17.3.2023
14.3.2023	Ved Kløvermarken 8	Male trin bagtrappen		X	21.3.2023			27.3.2023
22.3.2023	Ved Kløvermarken 6	Male trin bagtrappen		X	29.3.2023			4.4.2023
31.3.2023	Ved Kløvermarken 2	Male trin bagtrappen		X	11.4.2023			17.4.2023
12.4.2023	Store Mølle Vej 5	Male trin bagtrappen		X	19.4.2023			25.4.2023
20.4.2023	Store Mølle Vej 7	Male trin bagtrappen		X	27.2.2023			4.5.2023
2.5.2023	Store Mølle Vej 9	Male trin bagtrappen		X	9.5.2023			15.5.2023
11.5.2023	Ved Skansen 1 tv	Male trin bagtrappen		X	17.5.2023			24.5.2023
17.5.2023	Ved Skansen 3	Male trin bagtrappen		X	26.5.2023			2.6.2023
31.5.2023	Markmandsgade 16	Male trin bagtrappen		X	7.6.2023			13.6.2023
8,6.2023	Markmandsgade 12	Male trin bagtrappen		X	15.6.2023			21.6.2023
	Vinduer mod gaden							
28.2.2023	Ved Skansen 1, 3 og 5	Maling af vinduer	X		11.4.2023	27.3.2023	5.4.2023	4.5.2023
28.2.2023	Markmandsgade 12, 14 og 16	Maling af vinduer	X		11.4.2023	27.3.2023	5.4.2023	4.5.2023
	Vinduer mod gården							
	Ved Skansen 1, 3 og 5	Maling af vinduer	X					
	Markmandsgade 12, 14 og 16	Maling af vinduer	X					

Varsling sendt
Opgave lavet